

1895-07-15

AUTHOR/KEY FIGURE

Carl Jacobsen

FACTS

Document type:
Minute book

Language:
Danish

Sender's location:
Copenhagen

Archive:
Københavns Stadsarkiv

Topics:
Ny Carlsberg Glyptotek

TRANSCRIPTION

564

Under 30te Juni havde de af Kommunalbestyrelsen delegerede tvende Medlemmer af Komiteen For Ny Carlsberg Glyptotheks Opførelse (Borgmester Hansen og Forsamlingens Medlem P. Koch) tilskrevet Kommunalbestyrelsen saaledes:

„Ved Fundatsen for Ny Carlsberg Glyptothek (Udkastet til Samme er trykt i B. R. F. 1891 S. 39 flg.; den endelige, under 21de Mai 1891 kgl. stadfæstede Fundats er trykt i Min. Tid. A. for 1891 S. 137) bestemtes det, at Glyptothekets fremtidige Grundfond skulde være en Kapital paa 1 Million Kroner, se Fundatsens § 4. Glyptothekets Oprettelse (se om dettes hele Tilblivelse B. R. F. 1887 S. 1401 flg. og 1889 S. 683 flg.) er sket derved, at Hr. Carl Jacobsen foruden de af ham skænkede Kunstværker tillagde Glyptotheket en Kapital, stor 500,000 Kr., samt det af ham tidligere stiftede, saakaldte Ny Carlsberg Kunstlegat, stort 250,000 Kr., ved at Staten skænkede 500,000 Kr. og ved at Kommunen skænkede 500,000 Kr. Det vedtoges, at heraf skulde 750,000 Kr. anvendes til Bygningens Opførelse, medens som nævnt 1 Million Kroner, derunder Kunstlegatets Kapitalformue, skulde bevares som fremtidig Grundfond. Om Kunstlegatets Renter hedder det i Fundatsens § 2, at de, indtil Legatet overgik til Glyptothekets Bestyrelse (naar Bygningen var fuldført), skulde anvendes til Indkjøb af Kunstværker. Om hele Grundfondens fremtidige Formaal bestemmes det i Fundatsens § 5, at de aarlige Renter af Samme blive at anvende af Bestyrelsen til Bygningens Vedligeholdelse og eventuelle Udvidelse, til Samlingens Drift og til nye Anskaffelser. Bygningen ventes fuldført til Forsommeren 1897. Naar Byggeforetagendet trukket længer ud end paaregnet; ligger dette i forskellige Vanskeligheder, som ere opstaaede under Arbeidets , Gang, navnlig og gaaa Forsinkelserne ved Oversendelsen hertil af de forskellige Bygningsdele, som skulde have fra Udlandet i bearbejdet Stand. Bygningen vil kunne fuldføres, om end ikke for 750.000 Kr., saa dog

565

med en ikke betydelig Overskridelse, naar den holdes i den nøisommere Skikkelse, som ved Planlæggelsen havdes for Øie. Denne Overskridelse vil uden Vanskelighed kunne dækkes ved de Renter, som efterhaanden ere indvundne af den til Raadighed staaende Byggekapital.

Men nu er der opstaaet følgende Spørgsmål. I Komiteen, der bestaar af Hr. Carl Jacobsen som Formand, at Departementschef Asmussen og Kontorchef Weiss, valgte af Kultusministeriet, og af undertegnede tvende

Delegerede fra Kommunalbestyrelsen, er det Ønske fremkommet ved Bygningens endelige Fuldførelse at give denne en rigere kunstnerisk Udførelse, end den vilde faa, naar man blot holder sig til den nævnte Sum. Det dreier sig her om kostbarere Søiler og andre Bygningsdele i Rummene, om kunstneriske Dekorationer af Lofter og Vægge, eventuelt om Statuer udenfor Bygningen o. s. fr. Dette vil kunne naas, hvis samtlige Renter af de til Raadighed staaende Kapitaler, som indvindes indtil Bygningens Fuldførelse, maa anvendes til disse Øiemed. Hvad det i saa Henseende dreier sig om, er ikke blot Kunstlegatets Renter, men Spørgsmaalet gjælder navnlig med Hensyn til de Renter, som i det Hele indvindes derved, at Byggeforetagendet kommer til at vare længer end paaregnet, om disse tør anvendes paa den nævnte Maade istedetfor at bevares til Brug efter Fundatsens § 5. Ønsket herom er stærkt fremsat af Bestyrelsens øvrige Medlemmer, og vi samstemme ogsaa dermed, men vi have dog ikke villet give vor Tilslutning dertil, forinden vi først have forelagt Sagen for Kommunalbestyrelsen.

Vi bør navnlig her gjøre opmærksom paa, at det under Forarbejderne om Sagen i sin Tid var stærkt paa Tale, at den manglende fjerde Fløi af Bygningen senere burde søges tilveiebragt. Vi have hævdet dette i Bestyrelsen, men denne foretrækker at udføre de Dele af Bygningen, som nu først skulle afleveres, i en fyldigere og skjønnere Skikkelse, og Opførelsen af den fjerde Fløi maa da endnu noget udskydes.

Det er en Selvfølge, at som Betingelse maa det fastholdes, at selve Grundkapitalen ikke angribes, men at denne,

566

naar Bygningen er fuldført og Samlingen indflyttet i Samme, er tilstede sin fulde fundatsmæssige Størrelse af 1 Million Kroner.

Naar dette fastholdes, formene vi, at det bør indrømmes Komiteen at anvende de indtil da indvundne Renter paa den ovenfor angivne, af Komiteen ønskede Maade, men udbede os dog en behagelig Tilkendegivelse af, at vi derved ville handle i Overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens Anskuelse."

Angaaende denne Indstilling havde Magistraten i Skrivelse af 9de Juli udtalt sig saaledes:

I Anledning af det saaledes Foreliggende skal den samlede Magistrat udtale, for det Første at den finder det ganske urigtigt, at det paagjældende Byggeforetagende er draget saa lange ud som sket er, og for det andet, at Magistraten anser det for paatrængende nødvendigt, at den manglende fjerde Fløi til Bygningen i en ikke altfor fjern Tid

tilveiebringes.

Magistraten formener desuagtet, at Kommunalbestyrelsen efter alt det Foreliggende bør indgaa paa de Delegeredes forslag i den foreliggende Skrivelse, dog med den Indskrænkning, at det fordres, at der ved Afgivelsen i Forsommeren 1897 af Bygningen med de i Samme indflyttede Kunstværker skal - foruden Grundfonden - være tilstede af de indtil da indgaaede Renter en Sum af 50,000 Kr., der skal tjene som Begyndelseskapital til den fjerde Fløis Tilveiebringelse.

Magistraten tillader sig at foreslaa, at den ærede Borgerrepræsentation vilde slutte sig til denne Afgjørelse af Sagen, og at de tvende Delegeredes Skrivelse besvares i Overensstemmelse hermed."

P. Koch stillede Forslag om, at der i Magistratens Indstilling istedetfor Ordene: dog med den Indskrænkning ___ Kunstværker skal" sættes: dog at man vilde

567

Anse det for særdeles ønskeligt, at der ved Afgivelsen i Forsommeren 1897 af Bygningen med de i samme indflyttede Kunstværker kunde" hvilket enstemmig vedtoges, hvorefter Magistraten saaledes ændrede Indstilling ligeledes enstemmig vedtoges.

— Under 30te Juni havde de af Kommunalbestyrelsen delegerede tvende Medlemmer af Komiteen for Ny Carlsberg Glyptotheks Opførelse (Borgmester Hansen og Forsamlingens Medlem P. Koch) tilskrevet Kommunalbestyrelsen saaledes:

„Ved Fundatsen for Ny Carlsberg Glyptothek (Udkastet til Samme er trykt i B. R. F. 1891 S. 39 fig.; den endelige, under 21de Mai 1891 kgl. stadfæstede Fundats er trykt i Min. Tid. A. for 1891 S. 137) bestemtes det, at Glyptothekets fremtidige Grundfond skulde være en Kapital paa 1 Million Kroner, se Fundatsens § 4. Glyptothekets Oprettelse (se om dettes hele Tilblivelse B. R. F. 1887 S. 1401 fig. og 1889 S. 683 fig.) er sket derved, at Hr. Carl Jacobsen foruden de af ham skænkede Kunstværker tillagde Glyptotheket en Kapital, stor 500,000 Kr., samt det af ham tidligere stiftede, saakaldte Ny Carlsberg Kunstlegat, stort 250,000 Kr., ved at Staten skænkede 500,000 Kr., og ved at Kommunen skænkede 500,000 Kr. Det vedtoges, at heraf skulde 750,000 Kr. anvendes til Bygningens Opførelse, medens som nævnt 1 Million Kroner, derunder Kunstlegatets Kapitalformue, skulde bevares som fremtidig Grundfond. Om Kunstlegatets Renter hedder det i Fundatsens § 2, at de, indtil Legatet overgik til Glyptothekets Bestyrelse (d. s. naaer Bygningen var fuldført), skulde anvendes til Indkjøb af Kunstværker. Om hele Grundfondens fremtidige Formaal bestemmes det i Fundatsens § 5, at de aarlige Renter af Samme blive at anvende af Bestyrelsen til Bygningens Vedligeholdelse og eventuelle Udvidelse, til Samlingens Drift og til nye Anskaffelser.

Bygningen ventes fuldført til Forsommeren 1897. Naar Byggeforetagendet er trukket længer ud end paaregnet, ligger dette i forskellige Vanskeligheder, som ere opstaaede under Arbeidets Gang, navnlig ogsaa Forsinkelserne ved Oversendelsen hertil af de forskellige Bygningsdele, som skulde have fra Udlandet i bearbejdet Stand. Bygningen vil kunne fuldføres, om end ikke for 750,000 Kr., saa dog

med en ikke betydelig Overskridelse, naar den holdes i den nøjsommere Skikkelse, som ved Planlæggelsen havdes for Øie. Denne Overskridelse vil uden Vanskelighed kunne dækkes ved de Renter, som efterhaanden ere indvundne af den til Raadighed staaende Byggekapital.

Men nu er der opstaaet følgende Spørgsmaal. I Komiteen, der bestaar af Hr. Carl Jacobsen som Formand, af Departementschef Asmussen og Kontorchef Weiss, valgte af Kultusministeriet, og af undertegnede tvende Delegerede fra Kommunalbestyrelsen, er det Ønske fremkommet ved Bygningens endelige Fuldførelse at give denne en rigere kunstnerisk Udførelse, end den vilde faa, naar man blot holder sig til den nævnte Sum. Det dreier sig her om kostbarere Soiler og andre Bygningsdele i Rummene, om kunstneriske Dekorationer af Loffer og Vægge, eventuelt om Statuer udenfor Bygningen o. s. fr. Dette vil kunne naas, hvis samtlige Renter af de til Raadighed staaende Kapitaler, som indvindes indtil Bygningens Fuldførelse, maa anvendes til disse Øiemed. Hvad det i saa Henseende dreier sig om, er ikke blot Kunstlegatets Renter, men Spørgsmaalet gjælder navnlig med Hensyn til de Renter, som i det Hele indvindes derved, at Byggeforetagendet kommer til at vare længer end paaregnet, om disse tør anvendes paa den nævnte Maade istedetfor at bevares til Brug efter Fundatsens § 5. Ønsket herom er stærkt fremsat af Bestyrelsens øvrige Medlemmer, og vi samstemme ogsaa dermed, men vi have dog ikke villet give vor Tilslutning dertil, forinden vi først have forelagt Sagen for Kommunalbestyrelsen.

Vi bør navnlig her gjøre opmærksom paa, at det under Forarbejderne om Sagen i sin Tid var stærkt paa Tale, at den manglende fjerde Fløi af Bygningen senere burde søges tilveiebragt. Vi have hævdet dette i Bestyrelsen, men denne foretrækker at udføre de Dele af Bygningen, som nu først skulle afleveres, i en fyldigere og skønnere Skikkelse, og Opførelsen af den fjerde Fløi maa da endnu noget udskydes.

Det er en Selvfølge, at som Betingelse maa det fastholdes, at selve Grundkapitalen ikke angribes, men at denne,

naar Bygningen er fuldført og Samlingen indflyttet i Samme, er tilstede i sin fulde fundatsmæssige Størrelse af 1 Million Kroner.

Naar dette fastholdes, formene vi, at det bør indrømmes Komiteen at anvende de indtil da indvundne Renter paa den ovenfor angivne, af Komiteen ønskede Maade, men udbede os dog en behagelig Tilkendegivelse af, at vi derved ville handle i Overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens Anskuelse.»

Angaaende denne Indstilling havde Magistraten i Skrivelse af 9de Juli udtalt sig saaledes:

»I Anledning af det saaledes Foreliggende skal den samlede Magistrat udtale, for det Første at den finder det ganske urigtigt, at det paagjældende Byggeforetagende er draget saa længe ud som sket er, og for det andet, at Magistraten anser det for paatrængende nødvendigt, at den manglende fjerde Fløi til Bygningen i en ikke altfor fjern Tid tilveiebringes.

Magistraten formener desuagtet, at Kommunalbestyrelsen efter alt det Foreliggende bør indgaa paa de Delegeredes Forslag i den foreliggende Skrivelse, dog med den Indskrænkning, at det fordres, at der ved Afgivelsen i Forsommeren 1897 af Bygningen med de i Samme indflyttede Kunstværker skal — foruden Grundfonden — være tilstede af de indtil da indgaaede Renter en Sum af 50,000 Kr., der skal tjene som Begyndelseskapital til den fjerde Fløis Tilveiebringelse.

Magistraten tillader sig at foreslaa, at den ærede Borgerrepræsentation vilde slutte sig til denne Afgjørelse af Sagen, og at de tvende Delegeredes Skrivelse besvares i Overensstemmelse hermed.»

P. Koch stillede Forslag om, at der i Magistratens Indstilling istedetfor Ordene: »dog med den Indskrænkning — — — Kunstværker skal sættes: »dog at man vilde

anse
Forsø
Kunst
efter
ligele

det
dan
12b
ler
Fet
1 s
erl

Sa
ha
re
ha
40

at
ti
lig
be
e

anse det for særdeles ønskeligt, at der ved Afgivelsen i Forsommeren 1897 af Bygningen med de i Samme indflyttede Kunstværker kunde« hvilket enstemmig vedtoges, hvorefter Magistratens saaledes ændrede Indstilling ligeledes enstemmig vedtoges.

Mandagen den 16de September 1895.

Mødet aabnedes Kl. 6,15.

Ifølge Skrivelse fra Magistraten af 3die September havde det paa Indenrigsministeriets derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling behaget Hans Majestæt Kongen under 12te Juli at bestemme, at den Indkomstskat, som Medlemmer af Kongehuset i Henhold til Lov af 19de Februar 1861 ville have at svare for Aaret fra 1ste April 1895 til 31te Marts 1896, vil være at erlægge saaledes:

Hs. kgl. Høihed Kronprindsen 600 Kr. og

Hs. kgl. Høihed Prinds Valdemar 300 Kr.

— Til Efterretning forelaa endvidere:

1) Skrivelse fra Magistraten af 15de Juli, hvorefter Samme til Medlemmer af det Fællesudvalg, der vil have at overveie forskellige Spørgsmaal vedrørende Sporveisdriften i Kjøbenhavn (jfr. S. 507), havde for sit Vedkommende valgt Borgmestrene for 2den og 4de Afdeling samt Raadmanden for 2den Afdeling;

2—3) Skrivelser fra Overpræsidenten af 27de Juli om, at Indenrigsministeriet under 25de s. M. havde som Tillæg til Vedtægten for Styrelsen af Stadens kommunale Antiliggender af 30te December 1857 stadfæstet de af Kommunalbestyrelsen vedtagne Bestemmelser om a) Ansættelse af en 3die Fuldmægtig i Magistratens 4de Afdeling